




## 2. Cronograma Físico Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PORANGA**  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL (DISTRITOS DE CACHOEIRA GRANDE E BURITIZAL) DO MUNICÍPIO DE PORANGA (CE)  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORANGA - CEARÁ

PREÇOS DE REFERÊNCIA: CCT's MTE CE000623/2021 E CE000255/2021 - Tabelas: SINAPICE 06-2021; - Composições Próprias

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTALIS			MÊS DO SERVIÇO DE LIMPEZA																				
		R\$	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	7º MÊS	%	8º MÊS	%						
1.0	COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	R\$ 397.347,54	16,67%	66.224,59	16,67%	66.224,59	16,67%	66.224,59	16,67%	66.224,59	16,67%	66.224,59	16,67%	66.224,59	16,67%	66.224,59	16,67%	66.224,59	16,67%	66.224,59	16,67%	66.224,59	16,67%		
3.0	COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PODAS E ENTULHOS DE COMERCÍCIOS)	R\$ 99.927,42	16,67%	16.654,57	16,67%	16.654,57	16,67%	16.654,57	16,67%	16.654,57	16,67%	16.654,57	16,67%	16.654,57	16,67%	16.654,57	16,67%	16.654,57	16,67%	16.654,57	16,67%	16.654,57	16,67%	16.654,57	16,67%
4.0	VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PODA DE ARBÓREAS	R\$ 168.347,88	16,67%	28.057,98	16,67%	28.057,98	16,67%	28.057,98	16,67%	28.057,98	16,67%	28.057,98	16,67%	28.057,98	16,67%	28.057,98	16,67%	28.057,98	16,67%	28.057,98	16,67%	28.057,98	16,67%	28.057,98	16,67%
	TOTAL GERAL	R\$ 665.622,84	16,67%	R\$ 110.937,14	16,67%	R\$ 110.937,14	16,67%	R\$ 110.937,14	16,67%	R\$ 110.937,14	16,67%	R\$ 110.937,14	16,67%	R\$ 110.937,14	16,67%	R\$ 110.937,14	16,67%	R\$ 110.937,14	16,67%	R\$ 110.937,14	16,67%	R\$ 110.937,14	16,67%	R\$ 110.937,14	16,67%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ -	16,67%	R\$ 110.937,14	33,33%	R\$ 221.874,28	50,00%	R\$ 332.811,42	66,67%	R\$ 443.748,56	83,33%	R\$ 554.685,70	100,00%	R\$ 665.622,84	100,00%	R\$ 665.622,84	100,00%	R\$ 665.622,84	100,00%	R\$ 665.622,84	100,00%	R\$ 665.622,84	100,00%	R\$ 665.622,84	100,00%

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 665.622,84 (Seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)

*Carlos Dirceu Lima Moreira*

Carlos Dirceu Lima Moreira  
Engenheiro Civil  
CREA: 46105-D



*[Handwritten signature]*