



PREFEITURA DE
PORANGA
COMPROMISSO E AÇÃO



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA - CE		DATA: Julho 2019		BDI (SERVIÇOS) 21,47%	
OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE		VERSÃO		ENCARGOS	
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE PORANGA - CE.		SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO		REF. dez/18	
		SINAPI 2019/06 COM DESONERAÇÃO		REF. 85,08% jul/19	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS			Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	2.166,38	2.166,38 100,00%			2.166,38 100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.915,83	5.915,83 100,00%			5.915,83 100,00%
3	FUNDAÇÃO	21.784,96	21.784,96 100,00%			21.784,96 100,00%
4	ESTRUTURA	18.727,21	18.727,21 100,00%			18.727,21 100,00%
5	PAREDES E PAINÉIS (alvenaria de elevação)	76.422,16	76.422,16 100,00%			76.422,16 100,00%
6	COBERTURA	61.840,37	30.920,19 50,00%	30.920,19 50,00%		61.840,37 100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.459,07		13.459,07 100,00%		13.459,07 100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	12.456,36		12.456,36 100,00%		12.456,36 100,00%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	39.092,22		39.092,22 100,00%		39.092,22 100,00%
10	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	10.808,37		10.808,37 100,00%		10.808,37 100,00%
11	REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC)	90.428,54		90.428,54 100,00%		90.428,54 100,00%
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	50.977,28		50.977,28 100,00%		50.977,28 100,00%
13	ESQUADRIAS	62.442,33		62.442,33 100,00%		62.442,33 100,00%
14	PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto)	28.703,23		28.703,23 100,00%		28.703,23 100,00%
15	LIMPEZA	4.775,69		4.775,69 100,00%		4.775,69 100,00%
		500.000,00	155.936,73 31,19%	197.164,75 39,43%	500.000,00 100,00%	500.000,00 100,00%

Carlos Dirceu Lima Moreira
Engenheiro Civil
CREA: 46105 - D

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


CPL PM PORANGA
Els. 98
RUBRICA
12/2018
07/2019




OBRA:	MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS DOIS QUARTOS (PORANGA)
LOCAL:	DIVERSOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA

DATA : 31/07/2019		BDN: 21,47%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	
SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	74,76	100,00 % 74,76			100,00 % 74,76
2	MOVIMENTO DE TERRA	623,53	100,00 % 623,53			100,00 % 623,53
3	FUNDAÇÃO	2.286,82	100,00 % 2.286,82			100,00 % 2.286,82
4	ESTRUTURA	1.939,99	100,00 % 1.939,99			100,00 % 1.939,99
5	PAREDES E PAINÉIS (alvenaria de elevação)	7.905,79	100,00 % 7.905,79			100,00 % 7.905,79
6	COBERTURA	6.554,49	50,00 % 3.277,25	50,00 % 3.277,24		100,00 % 6.554,49
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.481,05		100,00 % 1.481,05		100,00 % 1.481,05
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.384,04		100,00 % 1.384,04		100,00 % 1.384,04
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.343,58		100,00 % 4.343,58		100,00 % 4.343,58
10	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	1.200,93		100,00 % 1.200,93		100,00 % 1.200,93
11	REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC)	9.421,24		100,00 % 9.421,24		100,00 % 9.421,24
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	5.428,01			100,00 % 5.428,01	100,00 % 5.428,01
13	ESQUADRIAS	6.326,45			100,00 % 6.326,45	100,00 % 6.326,45
14	PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto)	3.058,31			100,00 % 3.058,31	100,00 % 3.058,31
15	LIMPEZA	505,58			100,00 % 505,58	100,00 % 505,58
		52.534,57	16.108,14 16.108,14	21.108,08 37.216,22	15.318,35 52.534,57	52.534,57


Carlos Dirceu Lima Moreira
 Engenheiro Civil
 CREA: 46105 - D

[Handwritten mark]

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS TRÊS QUARTOS (PORANGA)	DATA:	31/07/2019	BDI:	21,47%
	LOCAL:	DIVERSOS	FONTE:	VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PORANGA	SERFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI:	2019/6 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,00%	07/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	82,19	100,00			100,00
			82,19			82,19
2	MOVIMENTO DE TERRA	701,48	100,00			100,00
			701,48			701,48
3	FUNDAÇÃO	2.589,79	100,00			100,00
			2.589,79			2.589,79
4	ESTRUTURA	2.248,52	100,00			100,00
			2.248,52			2.248,52
5	PAREDES E PAINÉIS (alvenaria de elevação)	9.214,99	100,00			100,00
			9.214,99			9.214,99
6	COBERTURA	7.184,72	50,00	50,00		100,00
			3.592,36	3.592,36		7.184,72
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.427,76		100,00		100,00
				1.427,76		1.427,76
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.384,04		100,00		100,00
				1.384,04		1.384,04
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.343,58		100,00		100,00
				4.343,58		4.343,58
10	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	1.200,93		100,00		100,00
				1.200,93		1.200,93
11	REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC)	10.779,46		100,00		100,00
				10.779,46		10.779,46
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	5.996,44			100,00	100,00
					5.996,44	5.996,44
13	ESQUADRIAS	7.702,52			100,00	100,00
					7.702,52	7.702,52
14	PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto)	3.266,31			100,00	100,00
					3.266,31	3.266,31
15	LIMPEZA	561,78			100,00	100,00
					561,78	561,78
		58.684,51	18.429,33	22.728,13	17.527,05	58.684,51
			18.429,33	41.157,46	58.684,51	


Carlos Dirceu Lima Moreira
 Engenheiro Civil
 CREA: 46105 - D





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS QUATRO QUARTOS (PORANGA)	DATA :	31/07/2019	BDI :	21,47%
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA	SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	MES	48,50%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF	12/2018

C.R.L.P.M.PORANGA
100
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	89,69	100,00 % 89,69			100,00 % 89,69
2	MOVIMENTO DE TERRA	771,69	100,00 % 771,69			100,00 % 771,69
3	FUNDAÇÃO	2.884,46	100,00 % 2.884,46			100,00 % 2.884,46
4	ESTRUTURA	2.590,23	100,00 % 2.590,23			100,00 % 2.590,23
5	PAREDES E PAINEIS (alvenaria de elevação)	10.557,44	100,00 % 10.557,44			100,00 % 10.557,44
6	COBERTURA	8.143,99	50,00 % 4.072,00	50,00 % 4.071,99		100,00 % 8.143,99
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.717,25		100,00 % 1.717,25		100,00 % 1.717,25
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.384,04		100,00 % 1.384,04		100,00 % 1.384,04
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.343,58		100,00 % 4.343,58		100,00 % 4.343,58
10	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	1.200,93		100,00 % 1.200,93		100,00 % 1.200,93
11	REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC)	12.342,18		100,00 % 12.342,18		100,00 % 12.342,18
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	6.416,34			100,00 % 6.416,34	100,00 % 6.416,34
13	ESQUADRIAS	9.078,59			100,00 % 9.078,59	100,00 % 9.078,59
14	PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto)	3.820,75			100,00 % 3.820,75	100,00 % 3.820,75
15	LIMPEZA	618,65			100,00 % 618,65	100,00 % 618,65
		65.959,81	20.965,51 20.965,51	25.059,97 46.025,48	19.934,33 65.959,81	65.959,81

Carlos Dirceu Lima Moreira
 Engenheiro Civil
 CREA: 46105 - D

M