

OBRA	DATA	BDI	BDI (INSUMOS)	
SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE	terça-feira, 13 de setembro de 2022	25,22%	0,00%	
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE	SEINFRA	C27.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
	SINAP:	07/2022 - DESONERADA	83,55%	ago/22

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ESCOLA DE PORCOS, ZONA RURAL, PORANGA - CE	5,19%	100.805,07		0,00		0,00	100,00%	100.805,07
2	ESCOLA DE ARRAIAL, ZONA RURAL, PORANGA - CE	7,13%	138.528,09	100,00%	138.528,09		0,00		0,00
3	QUADRA ESCOLA QUINZE DE DEZEMBRO, CACHOEIRA GRANDE, ZONA RURAL, PORANGA - CE	27,28%	530.114,67	100,00%	530.114,67		0,00		0,00
4	ESCOLA QUINZE DE DEZEMBRO, CACHOEIRA GRANDE, ZONA RURAL, PORANGA - CE	14,63%	284.392,53	100,00%	284.392,53		0,00		0,00
5	CRECHE MARIA MADALENA BONFIM, ZONA URBANA, PORANGA - CE	13,25%	257.573,28		0,00		0,00	100,00%	257.573,28
6	ESCOLA ITELVINA SILVANA DE PINHO - AV. EPITÁFIO DE PINHO, S/N, VILA NOVA, PORANGA - CE	16,05%	311.912,75		0,00		0,00	100,00%	311.912,75
7	ESCOLA DE VEREDA, ZONA RURAL, PORANGA - CE	3,62%	70.253,80		0,00	100,00%	70.253,80		0,00
8	ESCOLA DE PITOMBEIRA, ZONA RURAL, PORANGA - CE	3,53%	68.568,81	100,00%	68.568,81		0,00		0,00
9	ESCOLA GERARDO GOMES DA SILVA, ONÇA, ZONA RURAL, PORANGA - CE	4,08%	79.322,15		0,00	100,00%	79.322,15		0,00
10	ESCOLA SÃO JOSÉ, CHAPADA, ZONA RURAL, PORANGA - CE	2,24%	43.558,15		0,00	100,00%	43.558,15		0,00
11	ESCOLA SINHA MAGALHÃES, BURITI, ZONA RURAL, PORANGA - CE	3,00%	58.319,93		0,00	100,00%	58.319,93		0,00
TOTAL		100,00%	1.943.349,23	50,57%	1.021.604,10	12,94%	251.454,03	34,49%	670.291,10
TOTAL ACUMULADO				52,57%	1.021.604,10	65,51%	1.273.058,13	100,00%	1.943.349,23

Carlos Dirceu Lima Moreira
Carlos Dirceu Lima Moreira
Engenheiro Civil
CREA: 46105-D

