



PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA - CE

OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE PORANGA - CE.

Data: 30 de Abril de 2021		BDI (SERVIÇOS)	
FONTE		ENCARGOS	
VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	
SEINFRA	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	
SINAPI		dez/18	jul/19

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	2.151,87	100,00% 2.151,87			100,00% 2.151,87
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.797,13	100,00% 5.797,13			100,00% 5.797,13
3	FUNDAÇÃO	21.347,65	100,00% 21.347,65			100,00% 21.347,65
4	ESTRUTURA	18.353,12	100,00% 18.353,12			100,00% 18.353,12
5	PAREDES E PAINÉIS (alvenaria de elevação)	74.893,47	100,00% 74.893,47			100,00% 74.893,47
6	COBERTURA	60.599,29	50,00% 30.299,65	50,00% 30.299,65		100,00% 60.599,29
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.184,13	100,00% 13.184,13			100,00% 13.184,13
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.206,65	100,00% 12.206,65			100,00% 12.206,65
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	38.307,80	100,00% 38.307,80			100,00% 38.307,80
10	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	10.591,46	100,00% 10.591,46			100,00% 10.591,46
11	REVESTIMENTOS (interior/externo de paredes e teto do WC)	88.607,46	100,00% 88.607,46			100,00% 88.607,46
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	49.952,26			100,00% 49.952,26	100,00% 49.952,26
13	ESQUADRIAS	61.189,89			100,00% 61.189,89	100,00% 61.189,89
14	PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto)	28.137,24			100,00% 28.137,24	100,00% 28.137,24
15	LIMPEZA	4.678,16			100,00% 4.678,16	100,00% 4.678,16
		489.997,58	152.842,89	193.197,14	143.957,55	489.997,58
			152.842,89	346.040,03	489.997,58	



*Carlos Dirceu Lima Moreira*  
Engenheiro Civil  
CREA: 46105-D