



PREFEITURA DE  
**PORANGA**  
COMPROMISSO E AÇÃO



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA/CE  
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA/CE

ENDEREÇO: AVENIDA EPITÁCIO DE PINHO - PORANGA/CE

DATA: 28/12/2020

FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	026.1	COM DESONERAÇÃO	dez/18
SINAPI	2019/02	COM DESONERAÇÃO	out/18

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Custo Global R\$ 201.515,57

BDI (SERVIÇOS)	
ENCARGOS	REF.
23,61%	
SEINFRA	026.1
SINAPI	2019/02
COM DESONERAÇÃO	dez/18
COM DESONERAÇÃO	out/18
Custo Mensal	
% Mensal	
Custo Acum.	
% Acum.	

No. Item	Tarefa	Custo	Mês de início	Duração (meses)	Duração (dias)	Data de término	Cronograma							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.900,87	Feb-21	1	90	May-21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21		
2	MOVIMENTOS DE TERRA	R\$ 1.575,53	Feb-21	1	90	May-21								
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 339,30	Feb-21	1	100	May-21								
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.487,17	Feb-21	1	100	May-21								
5	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 37.940,35	Apr-21	1	75	Jun-21								
6	COBERTURA	R\$ 3.100,57	Apr-21	1	75	Jun-21								
7	REVESTIMENTOS	R\$ 17.180,08	Apr-21	1	75	Jun-21								
8	PISOS	R\$ 26.143,80	Jun-21	6	50	Jul-21								
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.775,43	Feb-21	4	45	Mar-21								
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 7.245,23	Jun-21	1	40	Jul-21								
11	PINTURAS	R\$ 68.110,18	Jun-21	4	50	Jul-21								
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.011,49	Apr-21	4	20	Apr-21								
13	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - CAIXA D'ÁGUA	R\$ 1.705,57	Feb-21	4	30	Mar-21								